

ASPHALTMISCHWERK EUTIN STRASSEN- UND TIEFBAU GmbH & Co. KG

Marius-Böger-Weg 1 23717 Stendorf Tel. 04528 91 04 - 0 Fax 91 04 - 20



Asphaltmischwerk, Eutin, Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG • 23717 Stendorf

An die
Anlieger der Straße
Bruhnskoppeler Strasse/Voßberg
von Malkwitz bis Krummsee

Stendorf, den 31.05.2019
Herr Lafrentz
0173-62 52 243

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind von der Gemeinde Malente mit der Sanierung der Fahrbahn im „Bruhnskoppeler Weg/Strasse“ beauftragt.

Hierbei sind Behinderungen und Einschränkungen leider nicht zu vermeiden.

Die Bauarbeiten beginnen mit der Sanierung der Fahrbahn am Montag, den 03.06.2019 und werden in 3 Teilabschnitten mit den jeweiligen Vollsperrungen ausgeführt. Der erste Abschnitt beginnt an der K1 (Sieversdorf Dorfstrasse) und endet an der Einmündung Bruhnskoppeler Weg/Abzweig nach Krummsee. Die Bauzeit hierfür beträgt ca. 3 Wochen.

Regentage und Behinderungen verzögern die Ausführung.

Wir bitten darum, die Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches abzustellen, damit die Arbeiten zügig durchgeführt werden können.

Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge wird eine Durchfahrtsmöglichkeit geschaffen.

Mit freundlichen Grüßen

ASPHALTMISCHWERK EUTIN
STRASSEN- UND TIEFBAU GmbH & Co. KG

Dieses Schreiben ist maschinell gefertigt und ohne Unterschrift gültig.



Bankverbindung:

HypoVereinsbank AG: Kto-Nr.: 23 35 297 - BLZ: 200 300 00 - IBAN: DE 81 2003 0000 0002 3352 97 - BIC: HYVEDEMM300
Volksbank Eutin: Kto-Nr.: 16 284 - BLZ: 213 922 18 - IBAN: DE 25 2139 2218 0000 0162 84 - BIC: GENODEF1EUT

Asphaltmischwerk, Eutin, Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Sitz 23717 Stendorf, Amtsgericht Lübeck HRA 5303 HL

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Asphaltmischwerk Eutin GmbH, Sitz 23738 Lensahn, Amtsgericht Lübeck HRB 7884 HL

Geschäftsführer Dipl. Wirtsch. Ing. Moritz Stamer, Dipl. Kfm. Johann Stamer

Finanzamt Ostholstein, Steuer-Nr. 252 812 6209, USt-IdNr. DE 135 234 866



19100-Gemeinde Malente, Ausbau Bruhnskoppeler Weg

Bauzeitenplan

Vorgang	Monat	23	24	25	26	27	28	29	30	31	August	32	
	Kalenderwoche												
Baustelleneinrichtung		[Grey bar]											
Verkehrssicherung aufstellen - Vollsperrung mit Umleitung		[Grey bar]											
1. Bauabschnitt													
Banketten verstärken		[Green bar]											
Asphalttragschichteinbau		[Blue bar]											
Mulden/Rinnen herstellen			[Purple bar]										
2. Bauabschnitt													
Banketten verstärken				[Green bar]									
Asphalttragschichteinbau			[Blue bar]										
Mulden/Rinnen herstellen					[Purple bar]								
RW-Behandlungsanlage einbauen		[Red bar]										[Red bar]	
3. Bauabschnitt													
Banketten verstärken							[Green bar]						
Asphalttragschichteinbau								[Blue bar]					
Mulden/Rinnen herstellen										[Purple bar]			
Asphaltdeckschicht alle 3 Abschnitte											[Blue bar]		
Baustellenräumung													



Schlechtwettertage mit Regen und Verschlämmung verzögern die Ausführung

Aufhebung Vollsperrung am 31.07.2019

genaus
Planung
14 Tage / 14 Tage / 21 Tage / + 3 Tage
Einbau!